

**Rada Programu Pilotażowego „Zaprojektuj i Zbuduj”**

**Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym  
systemu Zaprojektuj i Zbuduj**

# **ANALIZA**

**Prezentacja przygotowana dla:**

**Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad**


**Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.**

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych w zakresie przygotowania, zarządzania i koordynacji Programu Pilotażowego dla systemu „Zaprojektuj i Zbuduj” (pełnienie roli Konsultanta Wiodącego) w inwestycjach drogowych.

Wiodący Konsultant działa na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, a Scott Wilson Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii dnia 18 stycznia 2008 r.

# Program Pilotażowy – 4 Zadania



# Analiza

**Zgodnie z zapisem SIWZ – Punkt 1.2 (strona 18, Etap II)  
Opisu Przedmiotu Zamówienia należy opracować :**

*„Podsumowanie analiz porównawczych wpływu przyjętych rozwiązań organizacyjno – kontraktowych (warunków kontraktu / Wymagań Zamawiającego) na ceny ofert (własnej i uzyskanych od pozostałych Konsultantów Modułu) i opracowanie rekomendacji.”*

**Na podstawie dokumentów opracowanych dla wszystkich Modułów, Wiodący Konsultant przygotował wstępny szablon „Analizy II – porównawczej”**

## **„Analizy II – porównawcza”**

- 1. Organizacja zadań programu pilotażowego**
- 2. Charakterystyka zadań – Program Pilotażowy i inne**
- 3. Wybór optymalnego trybu postępowania o zamówienie dla przedmiotu zamówienia typu „zaprojektuj i zbuduj”**
- 4. Opis przyjętych rozwiązań organizacyjno – kontraktowych**
- 5. Opis zastosowanych rozwiązania techniczno – projektowych**
- 6. Ryzyka**
- 7. Czas trwania kontraktu**
- 8. Zapytania wniesione w trakcie postępowania**



# **Program Pilotażowy - Zadania**

## **Zadanie 1 (SCOTT WILSON)**

**Przetarg nieograniczony - Zawieszono finansowanie.**

## **Zadanie 2 (SCOTT WILSON)**

**Przetarg ograniczony – podpisano umowę, prace trwają.**

**Umowę zawarto w dniu 29 maja 2009 r.**

## **Zadanie 3 (HALCROW)**

**Przetarg ograniczony – podpisano umowę, prace trwają.**

**Umowę zawarto w dniu 12 sierpnia 2009 r.**

## **Zadanie 4 (JACOBS)**

**Przetarg ograniczony – podpisano umowę, prace trwają.**

**Umowę zawarto w dniu 03 września 2009 r.**

## Tryb postępowania

Wybór optymalnego postępowania o zamówienie dla przedmiotu zamówienia typu „Zaprojektuj i Zbuduj”.

Wszyscy Konsultanci przeprowadzili przetargi ograniczone, Zadanie 1 przewidziano do realizacji w formule przetargu nieograniczonego jednakże na dzień dzisiejszy nie zostało rozpoczęte.

# Wycenione Wykazy

## Zadanie 1 (SCOTT WILSON)

**BRAK – zawieszono finansowanie**

## Zadanie 2 (SCOTT WILSON)

**Wycena Konsultanta : 1 122 mln PLN (brutto)**

**Wartość Umowy : 1 177 mln PLN (brutto)**

## Zadanie 3 (HALCROW)

**Wycena Konsultanta : 945 mln PLN (brutto)**


**Wartość Umowy : 675 mln PLN (brutto)**

## Zadanie 4 (JACOBS)

**Wycena Konsultanta : 1 552 mln PLN (brutto)**

**Wartość Umowy : 1721 mln PLN (brutto)**





# Pytania i Odpowiedzi do Dokumentów przetargowych

## Zadanie 1 (SCOTT WILSON)

**BRAK – zawieszone finansowanie**

## Zadanie 2 (SCOTT WILSON)

**W toku postępowania wpłynęło 209 pytań.**

## Zadanie 3 (HALCROW)

**W toku postępowania wpłynęło 86 pytań.**

## Zadanie 4 (JACOBS)

**W toku postępowania wpłynęło 159 pytań.**